

Proposta di Investimento

Ecosistema AI Wave 2

Formalizzazione dell'investimento sulle soluzioni AI priorizzate per la roadmap di trasformazione digitale 2026

Cliente: **Noloop S.r.l.**

Destinatari: **Paolo Donzelli - Laura Garbarino**

Data: **13 aprile 2026**

"Far fare a Noloop un salto di produttività senza dover assumere nuove risorse."

DIREZIONE NOLOOP — 10 MARZO 2026

RISPARMIO OPERATIVO

€299K

all'anno a regime

~5 FTE liberate

INVESTIMENTO BUNDLE

€315K

8 soluzioni interconnesse

dilazione 9 mesi

TEMPO DI RIENTRO

13mesi

payback complessivo

valore netto 24m: +€283K

Un ecosistema AI che libera capacità operativa e valorizza l'impresa.

1. Executive Summary

La proposta nasce dalle interviste condotte con i responsabili e i team operativi di sei reparti Noloop, che hanno permesso di mappare i processi e identificare le aree di ottimizzazione. Nella sessione di presentazione del 10 marzo la Direzione ha poi prioritizzato le iniziative e indicato l'obiettivo target: permettere a Noloop di fare un salto di produttività senza dover assumere nuove risorse. Questo documento formalizza l'investimento per realizzarlo, recependo integralmente le decisioni del 10 e del 23 marzo. L'ecosistema comprende 8 soluzioni che lavorano come un unico strumento integrato: i dati si inseriscono una volta sola e arrivano automaticamente ovunque servano. Il perimetro riflette le scelte della Direzione: il Modulo Creativo è stato rimosso, LeadMe è stato riorientato sull'efficientamento del tool esistente, e Flow è stato focalizzato sul coordinamento operativo essenziale.

L'alternativa a questo investimento è continuare a sostenere ogni anno circa €299.000 di ore del personale su attività a basso valore (compilazione manuale, ricerca dati, coordinamento via email e WhatsApp), senza la capacità di scalare il volume di eventi.

Investimento a listino	€327.000
Sconto ecosistema	-€27.000
Investimento bundle	€300.000
Risparmio operativo a regime	~€299.000/anno
FTE liberate	~5
Payback complessivo	~13 mesi
Dilazione pagamenti	9 mesi (Apr - Dic 2026)

I benefici sono incrementali: le prime 3 soluzioni saranno operative fra aprile e metà maggio 2026, con valore misurabile già dal primo mese di rilascio. L'intero ecosistema sarà completato entro dicembre 2026.

Perché adesso

Il mercato degli eventi corporate sta cambiando velocemente: i clienti chiedono sempre più dati, misurabilità e dimostrazione del valore generato. Avere un'infrastruttura digitale integrata entro il 2026 significa arrivare preparati quando questa richiesta diventerà standard, non più un fattore distintivo. Le ore oggi spese su attività manuali rappresentano un costo continuativo che cresce con il volume di eventi gestiti: le ore perse oggi su attività manuali si accumulano mese dopo mese, e il costo del non-investimento cresce di pari passo con il volume.

A questo si aggiunge una considerazione di valore d'impresa: la digitalizzazione integrata dei processi non rappresenta solo un'ottimizzazione interna, ma è un asset che rende la struttura più scalabile, misurabile e trasferibile — un elemento sempre più rilevante nelle valutazioni di mercato. Il momento è inoltre favorevole sul piano fiscale: il quadro normativo 2026 prevede diverse agevolazioni dedicate a investimenti in soluzioni di intelligenza artificiale e digitalizzazione interconnessa, che il vostro consulente fiscale potrà valutare nelle modalità più opportune per Noloop.

2. Aggiornamento del Perimetro

A seguito delle indicazioni della Direzione emerse nella sessione del 10 marzo, il perimetro è stato aggiornato come segue.

Soluzione	Modifica
Pitch (Modulo Creativo)	Rimosso dal perimetro. La Direzione ha indicato che la priorità è sull'efficienza operativa e gestionale, non sulla produzione creativa. Eventualmente valutabile in una fase successiva.
LeadMe Evolution	Ridefinito. Il perimetro ora comprende: pipeline commerciale (vista dall'alto dell'andamento del reparto commerciale e del rapporto con clienti e new business), CRM clienti con dettaglio commesse, e gestione task operativi per commessa. Le funzionalità di scraping attivo, icebreaker AI e notifiche proattive sono state collocate in Fase 2 da valutare successivamente.
Flow — Task Mgmt	Perimetro ridotto su indicazione della Direzione. Flow coordina il lavoro quotidiano tra i reparti e porta automaticamente i dati nel gestionale. Investimento ridotto da €75.000 a €50.000.

Le soluzioni confermate senza modifiche sono: Link (Sistema Gestionale), Sally (Agente 360°), OnSite (App Partecipanti), Venue Finder Evolution, Crowd Integrazione Incassi e Minutes Call Esterne.

3. L'Ecosistema Wave 2 - Le Soluzioni

Ogni soluzione interviene su un problema operativo specifico. Di seguito il dettaglio organizzato per priorità di implementazione.

3.1 Quick Wins - Partenza Immediata

Venue Finder e Minutes sono già in sviluppo e saranno consegnate entro fine aprile. Crowd integrazione incassi sarà in consegna entro fine maggio.

Venue Finder Evolution

Da ricerca manuale a presentazione automatica

Cosa fa	La direzione ha definito il Venue Finder come il primo applicativo da implementare immediatamente, per sbloccare il reparto Programmazione che in questo periodo dell'anno riceve un grande volume di brief da gestire. La soluzione è l'evoluzione del tool già in produzione e apprezzato dagli utenti. Con questo sviluppo il VF sarà in grado di generare automaticamente la presentazione completa dopo l'analisi guidata per la ricerca location, hotel, attività e ristoranti.
Che problema risolve	Il reparto produzione dedica oltre 1.500 ore/anno all'impaginazione manuale di presentazioni logistiche. Anche per location già proposte si riparte da zero ogni volta. Ogni rework richiesto dal cliente blocca le risorse e consuma tempo che potrebbe essere speso su attività a valore aggiunto.
Valore atteso	€36.400/anno di risparmio operativo — 1.225 ore liberate. Payback in 3 mesi.
Investimento	€8.000

Crowd — Integrazione Incassi

Da piattaforma interna a prodotto commercializzabile sul mercato delle agenzie eventi

Cosa fa	Crowd è la piattaforma eventi già costruita, oggi nelle fasi finali di consegna. L'obiettivo condiviso è posizionare Crowd come prodotto in subscription vendibile ad altre agenzie a fee mensile, con Noloop come partner commerciale. Per abilitare questa nuova fonte di ricavi ricorrenti è necessario integrare un sistema pagamenti per ricevere gli incassi dai partecipanti evento (es. Stripe).
Che problema risolve	Senza pagamenti integrati, Crowd non è vendibile sul mercato esterno. Con questa funzionalità diventa un asset commerciale che produce un nuovo revenue stream.
Investimento	€15.000

Minutes — Call Esterne

Da tool ancora “limitato nell'utilizzo” a copertura completa

Cosa fa	Estende l'utilizzo di Minutes alle call dove il cliente non abilita la trascrizione Teams nonché alle riunioni in presenza, con riconoscimento delle voci dei partecipanti e trascrizione.
Che problema risolve	Oggi circa il 40% delle call operative resta fuori dal sistema, limitando l'utilizzo dello strumento più apprezzato dai vostri reparti.
Valore atteso	Copertura piena delle riunioni, con verbali e attività e prossimi passi generati e assegnati automaticamente a seguito di ogni interazione con cliente, fornitore o meeting interno.
Investimento	€9.000

3.2 Priorità Strategiche

Soluzioni che costruiscono l'architettura digitale dei nuovi processi operativi. Costituiscono il cuore dell'ecosistema e generano le maggiori ottimizzazioni, trasformando ed efficientando il modo in cui Noloop gestisce commesse e clienti.

Link — Sistema Gestionale

Dal compilare al decidere, il gestionale che la direzione ha definito fondamentale per sostituire il Progress Excel

Cosa fa	Oggi chi si occupa di fare o richiedere una fatturazione riporta le stesse informazioni in almeno tre o più modi diversi su strumenti non connessi: email, budget, Progress Excel, Business Central. Con Link il dato si inserisce una sola volta e arriva automaticamente su Business Central e sulla dashboard della Direzione. Link gestisce l'intera vita della commessa: budget previsionale e consuntivo, fatturazione attiva e passiva, e blocca la chiusura di un evento se le fatture non quadrano con BC. Il Progress Excel viene sostituito da una dashboard sempre aggiornata, facile da interpretare e con funzionalità AI di analisi di dettaglio semplificate e veloci.
----------------	--

Che problema risolve	I Responsabili dedicano 2 ore/settimana a compilare un Progress che duplica dati su BC. Ogni dato relativo a budget e fatturazioni attive e passive viene inserito almeno due volte fra vari sistemi, documenti o email. Il 10% delle commesse arriva a chiusura con fatture mancanti. La Direzione non ha visibilità in tempo reale.
Valore atteso	€60.000/anno di risparmio operativo — 1.500+ ore liberate. Payback in 18 mesi. Base per sviluppare evoluzioni future ad alto impatto (prima nota automatizzata, controllo spese Revolut).
Investimento	€80.000

OnSite — AI Event Companion

App mobile per partecipanti = credibilità, posizionamento premium, raccolta dati e creazione di una nuova revenue stream

Cosa fa	OnSite si integra nativamente con Crowd (soluzione in consegna) permettendo una riduzione di tempi e costi di sviluppo. I partecipanti ricevono assistenza via app, fanno networking e lasciano feedback strutturati che diventano il report post-evento per il cliente. Vendita come servizio aggiuntivo al committente, aumenta il margine per evento
Che problema risolve	Lo staff on-site è impegnato a rispondere a richieste informative ripetitive anziché concentrarsi sull'esperienza. I feedback vengono raccolti in modo destrutturato o non raccolti affatto.
Valore atteso	Revenue aggiuntiva per evento: OnSite venduto come servizio premium in up-sell al cliente aumenta il margine senza costi variabili. Feedback strutturati e NPS diventano il report che dimostra valore al committente.
Investimento	€35.000

Sally — Agente Noloop 360°

Un'AI con la memoria e il contesto di tutta l'azienda. Non è un chatbot generico: è un collega esperto che sa già tutto ciò che serve sapere.

Cosa fa	Sally conosce procedure, storico clienti, commesse attive e i dati di tutti gli altri applicativi. Non aspetta le domande: monitora attivamente scadenze e attività, segnala ritardi, guida gli utenti a completare i task. Potete chiederle qualsiasi cosa in linguaggio naturale — dal margine del singolo commerciale al cliente con più scostamenti — e risponde con i dati reali dell'azienda.
Che problema risolve	La conoscenza procedurale è nella testa di poche risorse, generando 120+ richieste/settimana al controllo di gestione. Le procedure sono disperse in centinaia di file che nessuno consulta. I documenti vengono compilati manualmente ogni volta. Non ci sono metodi semplici per fare monitoring e reporting su ciò che accade all'interno dell'organizzazione.
Valore atteso	€77.486/anno di risparmio operativo — 1.980 ore liberate. Payback in 18 mesi. Sally diventa il punto di accesso unico a tutta l'intelligenza operativa.
Investimento	€85.000

3.3 Soluzioni Ridefinite

LeadMe e Flow sono state ridefinite per riflettere le indicazioni della Direzione. Insieme coprono l'intero ciclo dalla gestione del lead alla chiusura della commessa.

LeadMe Evolution

L'evoluzione dello strumento che il team commerciale già usa, come richiesto dalla Direzione il 10 marzo. Tutte le informazioni e avanzamenti commerciali in un unico applicativo: il commerciale vede pipeline, clienti e attività senza dover inseguire persone e scadenze.

Cosa fa	Nella call del 23 marzo con il team commerciale è emersa una priorità chiara: non servono nuovi strumenti di accelerazione ma serve far funzionare meglio ciò che esiste. Il team è oggi sommerso di brief senza la struttura per gestirli. LeadMe Evolution aggiunge quattro funzionalità concrete richieste dalla Direzione: distinzione tra clienti fidelizzati e prospect, vista sintetica del funnel per identificare rapidamente i contatti fermi, alert automatici sui lead abbandonati o fermi, gestione dei gruppi societari (aziende madre-figlia).
Che problema risolve	Il commerciale non ha una vista unificata su pipeline e clienti. Le opportunità si tracciano a mano e i ricontatti scaduti non vengono intercettati — si stima che il 5-10% dei lead si perda per mancato follow-up. I task operativi vivono su email, WhatsApp e appunti.
Valore atteso	~€125.000/anno di risparmio combinato con Flow (dettaglio nella sezione Business Case). Le due soluzioni operano come un unico sistema integrato.
Investimento	€45.000

Flow — Task Management

La componente architetturale che permette a tutto il resto dell'ecosistema di funzionare davvero

Cosa fa	Oggi coordinare 260 commesse e circa 20.000 attività all'anno significa rincorrere persone su quattro canali diversi (email, WhatsApp, riunioni, appunti). Flow è il pezzo architetturale che fa funzionare il resto del sistema: raccoglie gli input dalle call (via Minutes), li trasforma in attività assegnate, le fa aggiornare da mobile (anche con note vocali e foto), e porta i dati direttamente dentro Link. Senza Flow, Link deve essere compilato a mano e il vantaggio dell'integrazione si perde.
Che problema risolve	Il coordinamento di 260 commesse vive su canali frammentati. Ogni input richiede tempo per essere trasformato in azione. Le risorse dedicano fino al 70% del tempo a smistare task e rincorrere scadenze.
Valore atteso	~€125.000/anno di risparmio combinato con LeadMe (dettaglio nella sezione Business Case). Flow è il motore che alimenta automaticamente Link con i dati del lavoro quotidiano.
Investimento	€50.000 (ridotto da €75.000 — scope razionalizzato)

Diagramma Architettura Ecosistema

Schema semplificato che illustra come le 8 soluzioni si collegano tra loro e con Business Central. Ogni dato viene generato una sola volta e fluisce automaticamente tra gli applicativi.



Processo Operativo End-to-End

Acquisizione → Proposta → Conversione → Esecuzione → Chiusura. Per ogni fase, le soluzioni coinvolte e il valore generato.



4. Business Case

4.1 LeadMe + Flow — Gestione Commerciale e Coordinamento Operativo

Quanto tempo si risparmia quando il commerciale non deve più rincorrere informazioni e il coordinamento dei task diventa automatico? Questo business case misura il risparmio combinato delle due soluzioni.

Il business case è presentato in forma combinata perché LeadMe e Flow operano come un unico sistema integrato: LeadMe gestisce la relazione commerciale e i task per commessa, Flow orchestra i flussi operativi che alimentano il gestionale. Il valore si genera dalla sinergia tra i due moduli.

Area di risparmio	Ore senza AI	Ore con AI	Delta
Tracking e gestione pipeline	864	128	-85%
Task management e notifiche	385	128	-67%
Coordinamento Senior	2.722	1.771	-35%
Coordinamento PM e Operativi	5.184	3.888	-25%
Scadenze contrattuali e reminder	227	49	-78%
RISPARMIO STIMATO			~€125.000/anno

Come abbiamo calcolato questo numero

Abbiamo misurato quanto tempo le persone dedicano oggi ad attività manuali di tracking e coordinamento, e quanto ne dedicherebbero con il sistema integrato. Le voci di pipeline e task management derivano dal team commerciale (9 risorse), le voci di coordinamento dal modello operativo su 46 risorse e 260 commesse/anno. Le ore sono valorizzate al costo orario aziendale per profilo. La stima è ridotta del 25% per prudenza.

Questa stima è conservativa: non include i benefici di accelerazione commerciale (scraping attivo, icebreaker AI, notifiche proattive) previsti in Fase 2, né i risparmi sul tracking delle risorse di supporto.

Investimento combinato (listino)	€95.000
Risparmio stimato a regime	~€125.000/anno
Ore liberate	~3.500/anno
Payback combinato	~10 mesi

4.2 Business Case Confermati

I seguenti business case sono stati presentati il 10 marzo e restano invariati.

Venue Finder Evolution

Quanto si risparmia quando le presentazioni logistiche si generano in automatico

Area	Ore senza AI	Ore con AI	Delta
Produzione presentazioni logistiche	1.000	200	-80%
Richieste di rework	525	100	-80%
RISPARMIO			€36.400/anno

ROI 810% | Payback 3 mesi | 1.225 ore liberate | Adozione 90%

Link — Sistema Gestionale

Quanto si risparmia quando i dati si inseriscono una volta sola e il Progress si compila da solo.

Area	Ore senza AI	Ore con AI	Delta
Apertura commessa	87	17	-80%
Compilazione Progress	720	108	-85%
Chiusure incomplete	140	40	-70%
Fatturazione attiva	238	48	-80%
Fatturazione passiva	694	243	-65%
Reporting direzione	92	28	-70%
RISPARMIO			€60.000/anno

ROI 42% a 2 anni | Payback 18 mesi | 1.500+ ore liberate | Adozione 80%

Sally — Agente Noloop 360°

Quanto si risparmia quando le richieste al controllo di gestione trovano risposta da sole.

Area	Ore senza AI	Ore con AI	Delta
Q&A aziendale — rispondenti	828	256	-69%
Q&A aziendale — richiedenti	1.152	461	-60%
Compilazione documenti e form	360	162	-55%
Policy e procedure	105	63	-40%
Onboarding nuovi assunti	600	390	-35%
Email/Audio-to-action	1.027	411	-60%
RISPARMIO			€77.486/anno

ROI 52% a 2 anni | Payback 18 mesi | 1.980 ore liberate | Adozione 85%

5. Riepilogo Investimento

Soluzione	Investimento	Risparmio atteso
Venue Finder Evolution	€8.000	€36.400/anno
Crowd Integrazione Incassi	€15.000	Revenue ricorrente (modello subscription da definire)
Minutes Call Esterne	€9.000	+40% copertura call
Link — Sistema Gestionale	€80.000	€60.000/anno
OnSite — AI Event Companion	€35.000	Up-sell per evento
Sally — Agente 360°	€85.000	€77.486/anno
LeadMe Evolution	€45.000	~€125.000/anno*
Flow — Task Management	€50.000	(combinato)
Totale a listino	€327.000	
Sconto ecosistema	-€27.000	
INVESTIMENTO BUNDLE	€300.000	~€299.000/anno

* Il risparmio di LeadMe e Flow è combinato (~€125.000/anno) perché le due soluzioni operano come un unico sistema integrato. Dettaglio nella sezione 4.1.

Ritorno sull'investimento a 24 mesi

INVESTIMENTO	RISPARMIO 24 MESI	VALORE NETTO
€300.000	~€598.000	+€283.000

Esclusi dal calcolo del ROI: revenue aggiuntive Crowd, up-sell OnSite, benefici fiscali, accelerazione commerciale pianificata per Fase 2.

6. Roadmap di Sviluppo

Lo sviluppo si articola da metà marzo a dicembre 2026, con pausa ad agosto, e segue tre livelli di priorità:

- Quick Wins (in corso):** Venue Finder e Minutes — già in sviluppo da metà marzo, in rilascio entro fine aprile. Crowd Integrazione Incassi parte ad aprile con consegna a fine maggio.
- Soluzioni Ridefinite (aprile-luglio):** LeadMe parte ad aprile (primo rilascio metà maggio come richiesto da Laura, consegna finale a giugno). Flow parte a luglio.
- Priorità strategiche (maggio-dicembre):** Link parte a maggio, OnSite a luglio, Sally trasversale da aprile fino a dicembre.

Sally è trasversale a tutti gli applicativi: parte subito con l'infrastruttura base e cresce con ogni rilascio, completandosi con l'ultimo modulo a dicembre.

Diagramma Gantt

Rappresentazione visiva della roadmap con dipendenze tra moduli e milestone di rilascio.



7. Piano di Fatturazione e Flusso di Cassa

Pagamenti dilazionati su 9 mesi, per ogni soluzione, la fatturazione segue tre momenti: acconto all'inizio sviluppi (35%), al primo rilascio / MVP (30%), alla delivery finale (35%).

Mese	Soluzioni fatturate	Descrizione	Esborso	Cumulativo
Apr	VF, Minutes, Crowd, LeadMe, Sally	Delivery VF e Minutes + acconto inizio sviluppi Crowd, LeadMe, Sally	€53.875	€53.875
Mag	Link, LeadMe, Crowd	Acconto inizio sviluppi Link + MVP LeadMe + delivery Crowd	€49.375	€103.250
Giu	LeadMe	Delivery finale LeadMe	€13.875	€117.125
Lug	Link	Primo rilascio MVP e delivery finale Link	€50.125	€167.250
Ago	—	Pausa sviluppo	€0	€167.250
Set	Flow, OnSite	Acconto inizio sviluppi Flow + acconto inizio sviluppi OnSite	€27.875	€195.125
Ott	OnSite, Sally	Primo rilascio MVP e delivery finale OnSite + primo rilascio MVP Sally	€46.375	€241.500
Nov	Flow	Rilascio MVP e delivery finale Flow	€30.625	€272.125
Dic	Sally	Delivery finale Sally — ecosistema completo	€27.875	€300.000

INVESTIMENTO TOTALE €300.000	DILAZIONE 9 mesi attivi	PICCO MENSILE €53.875 (apr)
--	-----------------------------------	---------------------------------------

Il piano di pagamento è indicativo e legato ai rilasci effettivi. L'intero investimento è in competenza 2026, compatibile con l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal quadro normativo vigente.

8. Perimetro Contrattuale e Prossimi Passi

Perimetro contrattuale

Il perimetro dell'investimento è definito dal Requirement Log che sarà allegato al contratto, questo documento riporta in dettaglio 83 requisiti funzionali validati per ciascun modulo, di cui 72 classificati come must-have.

Qualsiasi requisito non incluso nel log — incluse le funzionalità esplicitamente collocate in Fase 2 (scraping attivo, icebreaker AI, notifiche proattive, sincronizzazione calendario esterno) — richiederà quotazione e approvazione separata.

Prossimi passi

#	Fase	Dettaglio
01	Approvazione proposta	Conferma del perimetro, del piano di investimento e della dilazione pagamenti da parte della Direzione.
02	Formalizzazione contratto	Sottoscrizione del contratto con allegato Requirement Log e piano di fatturazione.
03	Kick-off di progetto	Sessione di avvio con i referenti dei reparti coinvolti. Condivisione del piano operativo e attivazione dello sviluppo.
04	Primo rilascio (Quick Wins)	Venue Finder e Minutes entro fine aprile, Crowd entro fine maggio

Con la vostra approvazione della proposta entro il 20 aprile 2026, manteniamo la consegna delle Quick Wins a fine aprile come pianificato e avviamo lo sviluppo delle soluzioni strategiche immediatamente dopo.

HeyAI S.r.l.

Via Parigi 11, 00185 Roma (RM)